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1. Zusammenfassung

Die Baubranche befindet sich in einer Phase des rasanten techno-
logischen Wandels, der tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft
des Bauwesens haben wird. Dieses Whitepaper soll Bauprojekt-
manager:innen und Unternehmensleiter:innen ein Verstandnis der
aktuellen Herausforderungen fiir hohe Bauprojektqualitat und

5 grundlegende, wirkungsvolle Moglichkeiten aufzeigen, wie
technologische Lésungen dazu beitragen kénnen, die Qualitat des
Projekts auf den hochsten Standard zu heben. Es stellt Werkzeuge
bereit, um digitale Technologien zu entdecken und sie in ihren
eigenen Qualitatssteigerungsstrategien zu implementieren.



2. Einleitung

Bauqualitat im Fokus

In den vergangenen zehn Jahren wurde die Qualitat der Arbeit bei Bauprojekten im DACH-
Raum in den Fokus der Offentlichkeit geriickt und hat nicht zuletzt durch die Verzoge-
rungen und Kostenexplosionen bei Gro3- und Prestigeprojekten wie dem neuen Bahnhof
in Stuttgart und der Elbphilharmonie in Hamburg oder der mangelhaften Ausfiihrung

beim Bau des Flughafens in Berlin groBe mediale Aufmerksamkeit erhalten. Wahrend eine
Baustelle ohne Mangel utopisch ist, zeigen gerade diese prominenten Beispiele, dass es sich
um ein weitreichendes Problem handelt, das einer Losung bedarf.

Es gibt verschiedene Faktoren, die zu einer schlechten Bauqualitat beitragen,
aber einige der wichtigsten sind:

Fehlende konsequente Qualitiatskontrolle und Projektauditierung
Mangel bleiben unentdeckt und kénnen nicht quantifiziert werden

Wachsende Komplexitit von Bauprojekten
Projekte miissen heutzutage mehr Vorschriften erfillen als je zuvor, was wiederum
die Wahrscheinlichkeit von Mangeln erhéht

Mangelnde Ubersicht

Aufgrund des Riickgangs von Mitarbeitenden der Bauaufsicht, die das gesamte
Projekt begreifen und die Bauleiter auf auftretende Probleme aufmerksam machen
kénnen

Dies sind einige der groBten Herausforderungen fiir Bauprojektmanager in der Qualitats-
sicherung. Die meisten dieser Probleme kénnten durch die Einflihrung von Bautechnologien
angegangen werden, die speziell zur Verbesserung von Effizienz, Qualitdt und Produktivitat
entwickelt worden sind. Ein Boom beim Einsatz dieser Technologien zeichnet sich spates-
tens seit Beginn der Corona-Pandemie ab.

Bauunternehmen, die die Chance digitaler Technologie erkennen und nutzen, haben erheb-

liche Vorteile gegenliber ihrem Mitbewerb - fiir diejenigen, die sich gegen Veranderungen
wehren, wird es immer schwieriger, den Riickstand aufzuholen.
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Das zunehmende Tempo der Digitalisierung

Die Begeisterung fir das Potenzial neuer Bauprojektmanager, die sich schon friih
Technologien sorgt in der Baubranche fiir mit der Digitalisierung auseinandergesetzt
Aufbruchstimmung - 72 % der Bauunter- haben, konnten einfachere und effektivere
nehmen geben an, dass die digitale Trans- Wege finden, in ihren Projekten zu kommu-
formation fir sie eine Prioritat ist, und 81 % nizieren, zusammenzuarbeiten und Prob-
beschaftigen sich in der einen oder anderen leme zu l6sen. Die friihzeitige Einfiihrung
Form bereits mit dem digitalen Wandel. Es neuer Prozesse und Lésungen wird sich in
ist zu erwarten, dass dieser Enthusiasmus weiterer Folge bezahlt machen.

im Jahr 2024 und dartber hinaus nur noch
zunehmen wird.

Wie Technologie die Bauqualitat unterstiitzen kann

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen an der Diese Funktionen erméglichen:

Verbesserung der Bauqualitat arbeiten

mochten, kdnnen digitale Lésungen eine n Durchbrechen der

wertvolle Rolle dabei spielen. Bautechno- Projektkomplexitat

logie wurde entwickelt, um spezifische

Qualitatshindernisse, mit denen Projekt- g Eine vollstindige Ubersicht mit

manager konfrontiert werden, anzupacken. digitalen Berichten auf Basis von

Dadurch wird es einfacher und schneller, Echtzeitdaten

Mafnahmen zur Qualitatskontrolle zu

implementieren. g Sicherstellen konsequenter Qualitits-
kontrollen

Apps wie PlanRadar bieten eine Reihe

von Funktionen, die zur Verbesserung der n Vereinfachte Kommunikation mit

Bauqualitat beitragen. allen Beteiligten auf einer einzigen
Plattform

B Im nachsten Abschnitt werden wir uns eingehend mit 5 grundlegenden
Bereichen befassen, in denen die Zeit fir Digitalisierung reif ist und in

denen bewahrte Bautechnologien vorhanden sind, die die Projektqualitat
und die Gesamtergebnisse verbessern werden. Die Vorteile? Erhdhtes
Vertrauen und Anerkennung fur lhr Unternehmen, Vermeidung von recht-
lichen Schwierigkeiten, Zeit- und Geldersparnis bei Fehlern, Vermeidung
von Verzogerungen und die Maoglichkeit, mehr Projekte anzunehmen,
wodurch die Rentabilitit gesteigert werden kann.
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S+B ist Vorreiter bei Innovationen und neuen Technologien
in vielen verschiedenen Bereichen. Die PlanRadar App ist
sehr Ubersichtlich und einfach zu bedienen, weshalb sie

auch von unseren Subunternehmern sehr gut angenommen
wird. Dadurch erreichen wir eine erhebliche Vereinfachung
bzw. Beschleunigung verschiedener Prozesse und steigern
die Effektivitat.”

Zur Case Study »



https://www.planradar.com/de/customer-stories/danube-flats/

3. 5 Moglichkeiten,
die Bauqualitat durch
Digitalisierung zu verbessern

Wenn sich lhr Unternehmen intensiv mit der Frage beschaftigt, wie man die Qualitat von
Bauprojekten steigert, kdnnen digitale Technologien eine wichtige Rolle spielen. Laut der
PlanRadar-Kundenbefragung aus dem Jahr 2022 kénnen digitale Lésungen dabei helfen,
durchschnittlich sieben Stunden Arbeitszeit pro Woche einzusparen. 87 % der Befragten
sparen diese Zeit im Mangelmanagement. Sie werden weiterhin Mitarbeitende brauchen,
die sich mit der Verbesserung der Qualitat befassen, aber digitale Tools kénnen den Prozess
schneller und einfacher kontrollierbar machen.

B In diesem Kapitel sehen Sie anhand eines Vergleichs zwischen konventio-
nellen Verfahren und digital unterstiitzten Prozessen, wie Bautechnologie
Bau- und Projektleiter dabei unterstiitzen kann, die Qualitat des Baus
zu steigern.

87 %

der Befragten sparen durch
Digitalisierung 7h/Woche im
Mangelmanagement

=)
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n Prozesse zur Qualitatskontrolle & Evaluierung

Bei der Behebung von Baumangeln ist die Qualitatskontrolle unerlasslich. Sie ist jedoch
schwierig und zeitaufwandig durchzufiihren - selbst wenn Sie auf der Baustelle sind.

Fortschritts-
verfolgung

Qualitats-
kontrolle

Datenerhebung &
Analyse

@J PlanRadar

Die traditionelle
Herangehensweise:

Bauleiter und andere Teammitglieder
haben bei der Behebung von Méangeln
nur einen statischen Uberblick tiber
den Fortschritt. Sie verlassen sich auf
Baustellenarbeitsblatter oder andere

Papierberichte von Subunternehmern.

Informationen werden nicht zentrali-
siert, und jede Fortschrittsverfolgung
muss manuell aktualisiert werden.

Wochentliche, vierzehntégige oder
monatliche Baustellenberichte zur
Qualitatskontrolle weisen in der Regel
erst nach Abschluss der Arbeiten auf
Mangel hin. Insbesondere bei groBen
Baustellen ist es Bauleitern haufig
nicht moglich, jede abgeschlossene
Aufgabe gleich abzuzeichnen, so wird
selbst dann mit der nichsten Aufgabe
begonnen, wenn bei der vorherigen
Aufgabe noch nicht geloste Probleme
vorliegen.

Datenerhebung und Fehleranalyse
nehmen viel Zeit in Anspruch und
bedeuten oft, dass man mehreren
Teams auf der Suche nach Informa-
tionen hinterherlaufen muss. Auch
ist die Analyse der erhobenen Daten
zeitaufwandig.

Die digitale
Herangehensweise:

Mithilfe von digitalen Tools kénnen
Anwender Daten zu Méangeln jederzeit
einfach erheben und auswerten. Der
Status aller Mangel wird von jedem
Mitglied des Projektteams beim Durch-
arbeiten von Aufgaben und Aktivitaten
protokolliert, und die fir die Qualitats-
kontrolle verantwortlichen Personen
kénnen sich auf die Identifizierung

von Problemen konzentrieren, anstatt
Informationen manuell erfassen zu
mussen.

Mit Informationen, die in Echtzeit

auf den Geraten eines Teams erfasst
werden, ist die Qualitatssicherung
leichter. Bei einfachen Aufgaben

kann die Abnahme mit einem Foto
mit Zeit- und Datumsstempel aus der
Ferne erfolgen. Wenn eine personliche
Inspektion erforderlich ist, kann eine
Liste der abgeschlossenen Aufgaben
oder Checklisten fiir die Bauqualitats-
kontrolle zur Uberpriifung einfach

in einer App erstellt werden, um die
Inspektionen vor Ort zu optimieren.
Falls Probleme behoben werden
missen, wird der Vorgang an einem
zentralen Ort verfolgt.

Statistiken in der App geben einen
Uberblick (iber alle offenen, laufenden
und abgeschlossenen Aufgaben. Es ist
leicht zu erkennen, wo mehr Arbeit/
Ressourcen bendtigt werden und

wo die Prozesse wie geplant voran-
kommen. Statistiken und Benutzerme-
triken geben einen genauen Uberblick
dariiber, was innerhalb eines Projekts
passiert und ermdoglichen eine smarte
Ressourcenverteilung, sodass Projekte
so effizient wie moéglich verwaltet
werden kénnen.

3. 5 Moglichkeiten, die Bauqualitat durch Digitalisierung zu verbessern



ﬂ Kommunikation & Koordination

Kommunikation mit und die Koordination zwischen internen und externen Teams ist der
Schlissel zur Gewahrleistung eines qualitativ hochwertigen Baubetriebs. Es ist wichtig,
dass jeder auf der Baustelle weif3, an wen er sich mit Fragen oder Problemen wenden
kann - ohne klare Berichterstattung kénnen kleine Fehler schnell zu groBen Problemen

anwachsen.

Kommunikation

Koordination

Verwaltung von
Mitarbeitern
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Die traditionelle
Herangehensweise:

Die Kommunikation in Bauprojekten
verlauft oft langsam und ist ange-
wiesen auf handschriftliche Notizen
auf Papier, Telefonanrufe oder E-Mails.
Es kann schwierig sein, Mangel und
andere Probleme zu kommunizieren

- sowohl mit Auftragnehmern an
verschiedenen Orten auf der Baustelle
als auch mit der Firmenzentrale. Drin-
gende Anfragen werden moglicher-
weise nicht so schnell beantwortet, wie
es das Team auf der Baustelle bendtigt.
AuBerdem liegen moéglicherweise
Probleme in Bezug auf die Klarheit der
Informationen vor.

Da mehrere Kommunikationskanale
verwendet werden, ist es schwierig,
Anderungen mitzuteilen oder sicherzu-
stellen, dass Informationen empfangen
worden sind.

Es ist schwierig, mehrere Subunter-
nehmer gleichzeitig mit einer Mischung
aus personlichen Briefings, Telefonan-
rufen und Textnachrichten zu beauf-
sichtigen, ihre Verantwortlichkeiten

zu verwalten und zu Uiberprifen, ob

sie ihre Arbeit ordnungsgemal abge-
schlossen haben.

Die digitale
Herangehensweise:

Informationen kénnen in Echtzeit von
einem Gerét aus erfasst und geteilt
werden. Mobile Apps unterstiitzen die
Verwendung von Text, Fotos, Videos,
Sprachnotizen, digitalen Planen und
multidimensionalen BIM-Modellen

- zusatzlich zu traditionelleren
Kommunikationswegen wie Mail.
Bauleiter kénnen direkt mit den Archi-
tekten oder Bauingenieuren lber Plane
sprechen und sehen stets die neueste
Version. Sie kdnnen auch verschiedene
Versionen von Planen vergleichen, um
Anderungen im Planungsprozess besser
zu visualisieren.

In mobilen Apps fiir Mangelma-
nagement kénnen den einzelnen
Mitarbeitern detaillierte Informationen
zu Mangeln bereitgestellt oder
Aufgaben Uber Tickets und Checklisten
zugewiesen werden. Diese Optionen
ermoglichen eine einfache Aufgaben-
verwaltung, das Einrichten von Fristen
und automatischen Erinnerungen.
Dadurch sind alle Teams auf dem
neuesten Stand, ohne jeglichen Infor-
mationsverlust. Benutzerstatistiken
ermoglichen es Managern zu tber-
priifen, ob Nachrichten empfangen und
gedffnet werden.

Mit mobilen Apps kénnen Informa-
tionen iber Méangel leicht an alle
Beteiligten weitergegeben werden.
Bei Meinungsverschiedenheiten kann
anhand gesammelter Beweise nach-
gewiesen werden, wer im Recht ist.

3. 5 Moglichkeiten, die Bauqualitat durch Digitalisierung zu verbessern



ﬂ Zeit- und Budgetmanagement

Bei effektivem Bauprojektmanagement geht es um die Uberwachung und Verteilung der
Ressourcen fiir ein Projekt. Der Projektmanager ist verantwortlich fiir Kosten- und Bauzei-
tenplanung, fiir die Einhaltung von Auflagen, fiir Freigabeprozesse und fiir die Schlichtung
bei Konflikten zwischen den Beteiligten.

Eine schlechte Qualitat wirkt sich direkt auf Zeit und Budget aus, da Aufgaben auf Kosten
von Arbeit und Material wiederholt werden missen. Gleichzeitig kann ein ungenaues
Zeitmanagement zu Uberstiirzter Arbeit und geringerer Qualitat fiihren, ein schlecht budge-
tiertes Projekt kann dazu fiihren, dass Projektmanager Kompromisse bei der Materialqua-
litdt eingehen missen. Die richtige Verwaltung von Zeit und Budget ist daher unerlasslich,
um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.

=
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Kommunikation
und Koordination

Informations-
management

Ressourcenma-
nagement

@J PlanRadar

Die traditionelle
Herangehensweise:

Abhangig von E-Mails, Telefonanrufen,
persdnlichen Meetings oder sogar
Briefpost

Wenn Informationen aus mehreren
verschiedenen Quellen in unterschied-
lichen Formaten vorliegen, besteht

ein gréBeres Risiko fir Fehler oder
Irrtiimer. Datenverlust ist keine Selten-
heit, wiahrend das Teilen und Sammeln
von Informationen zeitaufwandig ist.

Manchmal ist es schwierig, Teams zu
lokalisieren, richtig zu identifizieren
oder auch herauszufinden, wer fir
bestimmte Aufgaben verantwortlich
ist. All diese Faktoren kénnen zu Verzo-
gerungen flhren oder sich negativ auf
die Qualitat auswirken. Das wiederum
kann das Budget negativ beeinflussen.

Die digitale
Herangehensweise:

Digitale Tools bieten einen zentralen
Ort fiir Kommunikation und Aufgaben-
verwaltung fir alle Projektmitglieder
und Stakeholder. Sie ermdglichen

es dartber hinaus, Kostenstellen zu
Tickets hinzuzufligen, um ein schnelles
Feedback tiber die Auswirkungen

von Aufgaben/Mangeln/usw. auf das
Budget zu erhalten. AuBerdem stellen
digitale Tools sicher, dass nur der
Projektmanager Uber Tickets geteilte

vertrauliche Informationen sehen kann.

Teilen und sammeln Sie Informationen
in Echtzeit, um sicherzustellen, dass
alle Teams auf dem neuesten Stand
sind, ohne dass Informationen verloren
gehen. Ferner bietet Projektmanage-
ment Software Unterstlitzung bei der
Auswertung von KPIs, wie etwa den
durchschnittlichen Umsatz pro Tag
oder den Prozentsatz der verschwen-
deten Zeit. AuBerdem wird dadurch
die Berechnung der Abfallmenge
erleichtert.

Dank digitaler Prozesse kénnen Sie die
Aufgabenverwaltung vereinfachen.
Sie setzen Fristen und automatische
Erinnerungen, die direkt an die
Mitarbeiter gesendet werden. Statis-
tiken und Benutzermetriken verleihen
einen genauen Uberblick dariiber, was
innerhalb eines Projekts ablauft, und
ermoglichen intelligente Ressourcen-
allokation. Digitale Technologien
beseitigen viele der Hindernisse im
traditionellen Bauprojektmanagement,
sodass Sie mehr Projekte rechtzeitig
und im Budget abliefern kénnen.

3. 5 Moglichkeiten, die Bauqualitat durch Digitalisierung zu verbessern
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n Berichterstellung

Abhangig von den lokalen Vorschriften oder den Anforderungen der beteiligten Unter-
nehmen miissen viele Projektmanager viel Zeit fir die Erstellung von Berichten zu unter-

schiedlichen Themen aufwenden, etwa fiir Ubergaben, Nachforderungsmanagement und

Budgets.

Von Projektfortschrittsberichten bis hin zu Mangellisten benétigen das Projektmanagement
und Baustellenteam maéglicherweise mehr Zeit als fir die eigentliche Losung von Problemen
vor Ort. Mit einem optimierten und genauen Berichterstattungsverfahren kénnen zunachst
Probleme schneller erkannt und mehr Zeit fiir die Behebung und Vermeidung von Schaden

verwendet werden.

Datenzusammen-
stellung

Berichterstellung

@J PlanRadar

Die traditionelle
Herangehensweise:

Im Biiro kostet es viel Zeit, Daten aus
mehreren Quellen und Medien zu
sammeln und alles gemiB den Stan-
dards/Anforderungen zu einem Bericht
zusammenzufassen, insbesondere
wenn die Daten bei Subunternehmern
liegen. AuBerdem ist es aufwandig, bei
Bedarf Planausziige oder Fotos hinzu-
zuftigen. Die manuelle Zusammen-
fiihrung von Beweismitteln, wie etwa
Fotos mit handschriftlichen Notizen,
kann manchmal zu Fehlern fihren.

Es ist schwierig, Berichtslayouts
manuell an Vorschriften oder Kunden-
anforderungen anzupassen oder zu
andern. Sobald das Format festgelegt
ist, missen Informationen manuell
eingegeben werden, was zu doppelter
Arbeit fiihrt. Die manuelle Berichter-
stellung nimmt einen Grof3teil der Zeit
eines Projektmanagers in Anspruch

- Zeit, die ansonsten fir die Verbesse-
rung der Projektleistung aufgewendet
werden kénnte.

Die digitale
Herangehensweise:

Da alle Daten in einem Software-
programm gespeichert sind, miissen
Sie nicht langer stundenlang im
Baustellenbtiro nach Daten suchen,
diese aufbereiten und aus Papierakten
zusammenstellen. Vielmehr liegt alles
digital in einer App vor.

Daten, wie etwa die Anzahl der
Mangel, Nachbearbeitungskosten, die
Anzahl bestandener Baustellenbege-
hungen usw. kénnen auch automatisch
von Projektmanagement-Apps erzeugt
werden. AnschlieBend kénnen Sie
zuverlassige, klare und gesetzeskon-
forme Berichte - einschlieBlich Text,
Bilder und Dokumente - in Sekunden-
schnelle erstellen und exportieren,
wodurch Sie jeden Tag Stunden an
Arbeit sparen.

3. 5 Moglichkeiten, die Bauqualitat durch Digitalisierung zu verbessern
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Informationen
teilen

Streitbeilegung

Da die eigentliche Dokumentation an
einem einzigen Ort gespeichert ist,
haben die Projektmitglieder vor Ort
nicht immer Zugriff auf die Informa-
tionen, die sie benétigen. Per E-Mail
geteilte digitale Dokumente liegen
haufig in Formaten vor, auf die vor
Ort nicht zugegriffen werden kann.
Dariiber hinaus wird mit Stakeholdern
nicht haufig genug kommuniziert

und wenn sie Fragen zu Berichten
haben, kann es Stunden dauern, bis
Losungen gefunden oder notwendige
MaRnahmen ergriffen werden.

Beteiligte an einem Bauprojekt wollen
Verlasslichkeit und Verantwortlichkeit,
falls etwas schief geht. Die manuelle
Datenerhebung hinterlasst jedoch

oft Liicken in der Berichterstattung.
Diese unvollstéandige oder unrichtige
Datenerhebung fuhrt zu Gewahr-
leistungskonflikten, insbesondere wenn
Zeitpunkte, Sachverhalte und Verant-
wortlichkeiten nicht langer genau
nachvollziehbar sind. Auch kénnen
physische Akten nach einer gewissen
Zeit verloren gehen, beschadigt oder
vorsatzlich vernichtet werden.

Lernen Sie PlanRadar kennen

Finden Sie heraus, wie Sie die Produktivitat
in Ihren Bau- und Immobilienprojekten
steigern durch zentrale Verwaltung und
Kommunikation auf einer einzigen Plattform.

Kennenlern-Termin buchen

@J PlanRadar

Jeder Projektbeteiligte kann jederzeit
und ortsunabhangig auf Daten zu
Mangeln zugreifen.

Die digitale Berichterstattung stellt
sicher, dass alle Informationen zu einem
Fehler auf unbestimmte Zeit sicher an
einem Ort gespeichert sind. Sollten sich
zu einem spateren Zeitpunkt Fragen

zu Zustandigkeiten, Arbeitsqualitat

und anderen Sachverhalten ergeben,
stehen alle Informationen - selbst die
Kommunikation zwischen verschie-
denen Parteien - auf Knopfdruck

zur Verfligung. Dies bedeutet, dass
Verantwortlichkeiten bei vertraglichen
Vereinbarungen oder bei der Einhal-
tung von Gewahrleistungen sofort und
eindeutig zugeordnet werden kénnen.
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B Nachforderungsmanagement

Mangel oder Qualitatsmangel bei Projekten kosten Geld. Sie kdnnen auch den Ruf eines
Unternehmens schadigen. Projektmanager miissen sicherstellen, dass das fertige Gebaude
keine Mangel aufweist und alle Vorschriften erfillt, um den Aufwand fir spatere Abrech-
nungen und Gewahrleistungsanspriiche so gering wie moglich zu halten.

Beweissicherung
Informations-

management

Streitbeilegung

@J PlanRadar

Die traditionelle
Herangehensweise:

Das Finden und anschlieBende Teilen
von Informationen tber Mangel und
andere Elemente vor Ort ist zeitauf-
wandig und erfordert die Nutzung
mehrerer Plattformen - Telefonanrufe,
E-Mails und Erinnerungen.

Gesammelte Informationen sind fehler-
anfallig und Informationen kénnen
leicht verloren gehen.

Sehr oft treten Probleme auf, wenn

der Projektmanager nicht nachweisen
kann, dass ein Fehler von einem
bestimmten Auftragnehmer verursacht
wurde. Einfach gesagt, es gibt bei tradi-
tionellen Projektmanagementansatzen
einfach viel weniger Méglichkeiten, zu
beweisen, wer was gemacht hat - und
das macht Sie fir die Fehler anderer
verantwortlich.

Die digitale
Herangehensweise:

Baustellendaten werden in Echtzeit
als Text, Bilder, Videos, Sprachnotizen
usw. mithilfe von Smartphone-Apps
gesammelt, die jeder Auftragnehmer
auf seinem Mobilgerat hat. Sie kénnen
dann sofort mit der verantwortlichen
Partei geteilt werden.

Vollsténdig digitale Riickverfolgbarkeit
bedeutet, dass keine Daten verloren
gehen kdnnen und jederzeit an einem
sicheren, zentralisierten cloudbasierten
Ort verfligbar sind. Es kann sogar noch
Jahre nach Abschluss eines Projekts
darauf zugegriffen und auf die Minute
genau bestimmt werden, was wann
gemacht wurde.

Der Projektmanager kann bei Bedarf
einfach auf alle Daten zugreifen und
diese teilen, um friihere Aufgaben
nachzuverfolgen und herauszufinden,
wer wann welche MaBBnahme durchge-
fahrt hat. Die gesamte Kommunikation
und Entscheidungsfindung wird auch
fur zuklinftige Referenzen sicher
gespeichert. Es wird weitaus weniger
Zweifel oder Verwirrung geben, wenn
Streitigkeiten mithilfe einer digitalen
Losung beigelegt werden. Dies redu-
ziert |hr Risiko und gibt Ihnen mehr
Sicherheit.
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PlanRadar ist ein einfach zu bedienendes Tool, das ein
Ubersichtliches Management moglicher Fehler erméglicht.
Daten kdnnen schnell und einfach Gber die App abgerufen
und gesteuert werden. Dartiber hinaus kénnen Informa-
tionen durch integrierte Kontakte schnell weitergegeben
werden. Es ermoglicht ein effizientes Zeit- und Kosten-
management.”

ubm

development

Case Study lesen »


https://www.planradar.com/de/customer-stories/ubm-development/

4. So starten Sie die digitale
Transformation lhres
Unternehmens

Die Implementierung einer Bausoftware muss nicht schwierig oder teuer sein. Sie kdnnen
damit beginnen, einen einzelnen Bereich in lhrem Unternehmen zu identifizieren, der lhrer
Meinung nach optimiert werden kdnnte.

Bei der Softwareauswahl empfehlen wir folgende Schritte:

Identifizieren Sie die wesentlichen Anfor-
derungen. Was muss ein digitales Tool
fiir Sie tun? Welche Hardware wird zum
Betrieb benétigt? Muss eine Integration
in die andere Software lhres Unterneh-
mens moglich sein?

Recherchieren Sie so viele verschie-
dene Plattformen, Apps und Tools wie
moglich. Vergleichen Sie die Funktionen
mit lhrer Liste von Anforderungen und
eliminieren Sie alle, die nicht passen, bis
Sie eine Auswabhlliste haben.

Testen Sie Tools, die eine kostenlose
Testversion anbieten und fordern Sie
Demonstrationen von allen Optionen
auf der Auswahlliste an, die dies

nicht tun. Stellen Sie sicher, dass Sie
hierbei Vertreter lhres Unternehmens

einbeziehen, die die Software taglich
verwenden werden, um auch ihr Feed-
back einzuholen. Dies ist wichtig, um
die Zustimmung aller Beteiligten auf der
Baustelle zu erhalten.

Stellen Sie viele Fragen! Fragen Sie die
Softwareanbieter, wie ihre Technologie
mit Szenarien umgeht, die in Ihrem
Unternehmen regelmafig auftreten.
Finden Sie heraus, wie viel Schulung
vorab erforderlich ist und welche Art von
Unterstlitzung verfligbar ist, wenn etwas
schief geht.

Vergleichen Sie abschlieRend lhre
Eindriicke von Produktdemonstrationen,
die Ergebnisse von Tests und die Kosten-
voranschlage. Wahlen Sie die Option, die
fir Sie am besten geeignet ist.

Manchmal ist es eine gute Idee, eine digitale Losung in einem Projekt oder innerhalb eines
Teams zu testen, bevor Sie sich dazu entscheiden, langfristig in etwas zu investieren. Das ist
eine grolRartige Taktik, mit der Sie eine Losung und ihre Kapitalrendite wirklich verstehen

kénnen, bevor Sie eine groRRe Investition tatigen.

Diese Empfehlungen funktionieren fiir ein groBes Unternehmen mit einem Beschaffungs-
team ebenso wie fir ein kleines bis mittelstandisches Unternehmen, das nicht iber diese
Ressourcen verfligt. Unabhangig von der GroRRe lhres Unternehmens gibt es fiir Sie einen
fur Sie passenden Weg zur Digitalisierung.

@J PlanRadar
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5. Fazit

Die digitale Entwicklung der Baubranche
schreitet voran, und das wird sich in abseh-
barer Zeit nicht andern. Dieses eBook soll
Bauprojektmanagern und Branchenfiihrern
helfen zu verstehen, wie ihre Projekte und
der gesamte Sektor von den heutigen digi-
talen Technologien profitieren kénnen.

Wir haben 5 der grundlegenden Moéglich-

keiten vorgestellt, wie Technologie heute
im Bausektor eingesetzt wird,

@J PlanRadar

um die Bauqualitat und die Ergebnisse

des gesamten Projekts zu verbessern,

und gleichzeitig hervorgehoben, wie sie
einen grolRen Vorteil gegenliber traditionel-
leren Methoden bieten. Die Entwicklung
eines tieferen Verstandnisses der derzeit
verfligharen Software und Technologie
kann dazu beitragen, lhre digitale Strategie
zur Qualitatssteigerung zu formen und
Inspiration dafir liefern, wie lhre Projekte
in Zukunft aussehen und ablaufen kénnten.
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Fiihrende Bauunternehmen verwenden PlanRadar zur
Qualitatskontrolle

PlanRadar ist eine cloudbasierte Plattform fiir Baumanagement, die Bauunternehmen nach-
weislich dabei hilft, jedem Benutzer pro Woche bis zu sieben Stunden Arbeitszeit einzu-
sparen. Wir sind stolz darauf, mit einer Vielzahl innovativer internationaler Bauunternehmen
zusammenzuarbeiten, die PlanRadar zum Ausbau ihrer Digitalisierungsstrategie nutzen.

Wir bieten eine Reihe von Funktionen, die zur Verbesserung der Bauqualitat beitragen.
Diese Funktionen verringern die Projektkomplexitat, sie ermdglichen eine vollstandige
Ubersicht mit digitalen Berichten mit Echtzeitdaten, sie stellen konsistente Qualitatsprii-
fungen sicher und sie erleichtern die einfache Kommunikation mit allen Beteiligten auf einer
einzigen digitalen Plattform, die rund um die Uhr auf allen Mobilgeraten zuganglich ist.

PlanRadar kann Sie bei der Verbesserung der Bauqualitat unterstiitzen, indem es den
Prozess der Beweiserhebung viel reibungsloser macht. Wenn Sie sich beispielsweise dafiir
entscheiden, einen Qualitatsprifleiter zu ernennen, der die Qualitatsverbesserung lGber-
wacht, erleichtert PlanRadar seine Arbeit erheblich. Er kann tagliche Berichte erstellen, alle
Informationen sammeln und durch Fotos unterstiitzt werden, um den Fortschritt auf all
Ihren verschiedenen Projektstandorten direkt in der App zu tGiberwachen. Dies bedeutet,
dass eine Person die Qualitdt an mehreren Baustellen kontinuierlich Giberwachen kann, ohne
standig Uberall anwesend sein zu miissen. Die Zeit, die Sie mit der Durchfiihrung von Stand-
ortbegehungen verbringen, kann dadurch taktischer eingesetzt werden. Das spart Ihnen
nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Wege.

Abhangig von lhrer Strategie zur Qualitatsverbesserung kann PlanRadar bei Folgendem
helfen:

n Zuweisung von Mingelbehebungs- n Bereitstellung aktueller Projektpline

Aufgaben, sobald Probleme auftreten fur alle Beteiligten

E Uberwachung der Qualitit jeder B Sammlung von Beweisen bei Baustel-
abgeschlossenen Aufgabe lenbegehungen

B Bereitstellung von Kommunikations- n Analyse zusammengestellter Fehler-

moglichkeiten fir Subunternehmer, daten, um Muster zu erkennen und
um Klarheit Gber etwaige Unsicher- zu entscheiden, wann eingegriffen
heiten zu erhalten werden muss
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Uber
PlanRadar

PlanRadar ist eine digitale Plattform fur
Dokumentation, Mangelmanagement und
Kommunikation in Bau- und Immobilien-
projekten. Die Plattform ermdglicht es
Teams, die Qualitat zu steigern, Kosten

zu senken und Arbeiten schneller zu
realisieren. Durch die Verbesserung der
Zusammenarbeit und den Zugriff auf Echt-
zeitdaten schafft die benutzerfreundliche
Plattform von PlanRadar einen Mehrwert
fur alle am Lebenszyklus eines Gebaudes
Beteiligten und bietet flexible Funktionen
fur alle Unternehmensgrof3en und Prozesse.
Heute bedient PlanRadar mehr als 150.000
Benutzer:innen in 75+ Landern.

150.000 75+

Benutzer:innen Lander

(o) der Kunden sagen, dass
94 /o PlanRadar zur Verbesserung
der allgemeinen Qualitats-
kontrolle beitragt, um

qualitativ hochwertige
Projekte zu liefern

(o) der Kunden sagen, dass
89 /o PlanRadar die Kommunikation
zwischen dem Biiro und der
Baustelle verbessert
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Digitalisieren Sie lhre
Arbeitsablaufe.
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